D.P. VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

File Number 14

Infrastructure Maintenance:

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

D.P. VIPRA LAW COLLEGE
BILASPUR (C.G.)

Approved From BCI,
Affiliated to atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)

Infrastructure Maintenance

D.P. Vipra Law College Bilaspur
Ashok Nagar, Seepat Road, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)

:: कार्यवाही पंजी ::

:: भवन निर्माण समिति ::

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,

सीपत रोड,अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

(Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945,9926138734 (O)

पत्र कमांक. 3079/ 2022 बिलासपुर, दिनांक 01/12/2022

:: भवन निर्माण समिति की बैठक ::

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 25/11/2022, अपरान्ह 02 बजे स्थान डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई है,बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

कं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01.	डॉ. ए. बी. सोनी प्राचार्य डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	प्राचार्य / संयोजक	....
02.	प्रो सुषमा तिवारी सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
03.	प्रो शाजी थामस सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
04.	प्रो धर्मेन्द्र शर्मा सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
05.	श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान वास्तुविद (तकनीकी सलाहकार) डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....

विषय :- महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष, ग्रंथालय हाल के लिये राशि 50लाख 14 हजार एवं ग्रंथालय के बाजू में एक कक्ष हेतु 10 लाख 98 हजार की राशि के निर्माण हेतु समाचार पत्रों में निविदा आंमत्रित की गई थी प्रत्युत्तर में प्राप्त निविदाओं पर विचार।

निर्णय :- भवन निर्माण समिति के माननीय सदस्यो की उपस्थिति में एवं निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदारो की उपस्थिति में निविदाओं के छः लिफाफे खोले गये निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदारो के नाम निम्नानुसार है :-

महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष, ग्रंथालय हाल राशि 50 लाख 14 हजार रूपये

कमांक	नाम	निविदा का विवरण
01.	श्री विशाल कुमार माखिजा अकलतरा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	6.50 % Above S.O.R.
02.	श्री जय बद्री विशाल तोरवा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	9.00 % Above S.O.R.
03.	श्री अनिल मजूमदार टिकरापारा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	4.99 % Above S.O.R.

महाविद्यालय के ग्रंथालय के बाजू में कक्ष राशि 10 लाख 98 हजार रूपये

कमांक	नाम	निविदा का विवरण
01.	श्री विशाल कुमार माखिजा अकलतरा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	6.50 % Above S.O.R.
02.	श्री जय बद्री विशाल तोरवा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	9.00 % Above S.O.R.
03.	श्री अनिल मजूमदार टिकरापारा बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	4.99 % Above S.O.R.

उपरोक्त निविदा पत्रों का माननीय सदस्यों के द्वारा अवलोकन किया गया एवं सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया चूंकि श्री श्री अनिल मजूमदार ठेकेदार के द्वारा प्रस्तावित मूल्य **सबसे कम** है अतः उन्हे ही निर्माण कार्य हेतु आदेश जारी किया जावे और उन्हे यह भी निर्देश दिया जावे कि वे समयावधि एवं गुणवत्ता का ध्यान देंवे। शेष दो ठेकेदार जिनकी निविदा अस्वीकृत की गई है उनकी धरोहर राशि उन्हे वापस किये जाने की कार्यवाही की जावे :-

01. महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष, ग्रंथालय हाल के लिये राशि 50 लाख 14 हजार एवं ग्रंथालय के बाजू में एक कक्ष हेतु 10 लाख 98 हजार की राशि का निर्माण प्रबंध समिति के द्वारा होगा।
02. यह कि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही होगा।
03. यह कि निर्माण कार्य नियमानुसार ही बनाया जायेगा जिनका निरीक्षण महाविद्यालय के वास्तुविद के द्वारा समय समय पर कर सकेंगे।
04. यह कि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण के लिये बनाये गये नियमो के अनुसार ही होगा।
05. यह कि जिस भवन एवं भूखाण्ड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह महाविद्यालय के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में है तथा पूर्णतः विवाद रहित है।
06. भवन निर्माण का कार्य 30 जून एवं 31 दिसम्बर के पहले ही पूर्ण कर लिया जावेगा।
07. महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष, ग्रंथालय हाल का निर्माण होगा 4200 sqft का होगा एवं 792 sqft महाविद्यालय के ग्रंथालय के बाजू में कक्ष निर्माण सहित कुल निर्मित स्थान 4992 sqft का होगा।

ANIL MAJUMDAR

Govt. Civil Contractor

Tikrapara, Bilaspur (C.G.) ~~8329410021, 7000170597~~

Ref. No. AM/DPLC/023/009

Date 3/4/23

प्रति
प्राचार्य
डी.पी. विप्र लॉ कालेज.
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय : कार्य आदेश निरस्त करने बाबत.

महोदय -

मुझे आपके कालेज में प्रथम तल में हाल निर्माण का कार्यादेश हुआ था जिसका पत्र क्रमांक 3082 है।

महोदय मेरे कुछ पारिवारिक कारणों से यह कार्य करने में असमर्थ हूं. कृपया इसको निरस्त करें. मेरा FD Release करने का कष्ट करें।

महोदय निवेदन है ग्रंथालय के बाजू में हाल का निर्माण ~~हुआ~~ कार्य के बिल का भुगतान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

forwarded to hon'ble chairman for order

PRINCIPAL
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

Put up the matter before Building Committee

Chairman
Governing Body
D.P. Vipra Law College
Bilaspur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,
सीपत रोड,अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)
(Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)
https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945,9926138734 (O)

पत्र कमांक.3160 /2023 बिलासपुर, दिनांक -05/04/2023

बैठक की सूचना

भवन निर्माण समिति की बैठक **दिनांक** 12/04/2023 **बुधवार संध्या 5.00 बजे** प्राचार्य कक्ष में आयोजित है। कृपया उपस्थित होकर अनुग्रहित करें।

प्राचार्य

PRINCIPAL
... Law College
Bilaspur (C.G.)

विषय :- ठेकेदार श्री अनिल मजुमदार के पत्र पर विचार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :- पृष्ठांकन क. 3161 दिनांक :05/04/2023
समस्त माननीय सदस्यो को सूचनार्थ।

(Dharmendra Sharma)

(SHAJI THOMAS)

:: कार्यवाही पंजी ::

:: भवन निर्माण समिति ::

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,

सीपत रोड,अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

(Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945,9926138734 (O)

पत्र कमांक. - 3163/2023 बिलासपुर, दिनांक -13/04/2023

:: भवन निर्माण समिति की बैठक ::

भवन निर्माण समिति की बैठक आज दिनांक 12/04/2023, संध्या 5 बजे स्थान डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई है,बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

क.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	डॉ. ए. बी. सोनी प्राचार्य डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	प्राचार्य / संयोजक	....
02.	प्रो सुषमा तिवारी सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
03.	प्रो शाजी थामस सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
04.	प्रो धर्मेन्द्र शर्मा सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
05.	श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान वास्तुविद (तकनीकी सलाहकार) डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....

विषय :- ठेकेदार श्री अनिल मजुमदार के पत्र पर विचार।

निर्णय :- भवन निर्माण समिति के माननीय सदस्यो की उपस्थिति में प्राचार्य ने सदस्यों को जानकारी दी कि ठेकेदार श्री अनिल मजुमदार के द्वारा अपने पत्र कमांक AM/QPLL/023/009 दिनांक 03/04/2023 के माध्यम से निर्माण कार्य करने में असमर्थता जाहिर की है एवं अपनी धरोहर राशि और किये गये कार्य के बिल का भुगतान करने का निवेदन किया है।

विचारोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य की निरंतता बनाये रखने हेतु तत्काल पुनः निविदा आमंत्रित की जावे एवं नियमानुसार कार्यवाही कर नवीन सक्षम ठेकेदार को शेष कार्य करने संबंधी आदेश जारी किया जावे।ठेकेदार श्री अनिल मजुमदार के द्वारा किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता इत्यादि की जांच कर नियमानुसार भुगतान किया जावे एवं अभी तक किये गये कार्यो का मूल्यांकन कर तत्पश्चात धरोहर राशि मे नियमानुसार कटौती कर वापस किया जावे।

:: कार्यवाही पंजी ::

:: भवन निर्माण समिति ::

कार्यालय प्राचार्य

डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय,

सीपत रोड,अशोक नगर बिलासपुर (छ.ग.)

(Approved from BCI, Affiliated to Atal Bihari Bajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

https://dpvipralawcollege.ac.in - Email - dpvlawprincipal@yahoo.com PH. No. – 9926165945,9926138734 (O)

पत्र कमांक. -3179/ 2023 बिलासपुर, दिनांक -03/05/2023

:: भवन निर्माण समिति की बैठक ::

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 03/05/2025, अपरान्ह 02 बजे स्थान डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई है,बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित/अनुपस्थित रहे।

कं.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
06.	डॉ. ए. बी. सोनी प्राचार्य डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	प्राचार्य/ संयोजक	....
07.	प्रो सुषमा तिवारी सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
08.	प्रो शाजी थामस सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
09.	प्रो धर्मेन्द्र शर्मा सहायक प्राध्यापक डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....
10.	श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान वास्तुविद (तकनीकी सलाहकार) डी.पी.विप्र विधि महाविद्यालय	सदस्य	....

विषय :- महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष एवं ग्रंथालय हाल के लिये राशि 50लाख 14 हजार की राशि के निर्माण हेतु समाचार पत्रों में निविदा आंमत्रित की गई थी प्रत्युत्तर में प्राप्त निविदाओं पर विचार।

निर्णय :- भवन निर्माण समिति के माननीय सदस्यो की उपस्थिति में एवं निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार की उपस्थिति में निविदा के एक लिफाफे खोले गये निविदा प्रस्तुत करने वाले ठेकेदार के नाम निम्नानुसार है :-

महाविद्यालय के प्रथम तल में ग्रंथालय हाल राशि 50 लाख 14 हजार रूपये

क्रमांक	नाम	निविदा का विवरण
01.	मेसर्स श्वेता इन्टरप्राइजेश सांई नगर उसलापुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ)	+5 % Above S.O.R.

उपरोक्त निविदा पत्र का माननीय सदस्यों के द्वारा अवलोकन किया गया एवं सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया चूंकि मेसर्स श्वेता इन्टरप्राइजेश के द्वारा प्रस्तावित मूल्य सबसे कम है अतः उन्हे ही निर्माण कार्य हेतु आदेश जारी किया जावे।

01. महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष एवं ग्रंथालय हाल के लिये राशि 50 लाख 14 हजार की राशि का निर्माण प्रबंध समिति के द्वारा होगा।
02. यह कि निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही होगा।
03. यह कि निर्माण कार्य नियमानुसार ही बनाया जायेगा जिनका निरीक्षण महाविद्यालय के वास्तुविद के द्वारा समय समय पर कर सकेंगे।
04. यह कि निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण के लिये बनाये गये नियमो के अनुसार ही होगा।
05. यह कि जिस भवन एवं भूखाण्ड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वह महाविद्यालय के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में है तथा पूर्णतः विवाद रहित है।
06. भवन निर्माण का कार्य 31 दिसम्बर के पहले ही पूर्ण कर लिया जावेगा।
07. महाविद्यालय के प्रथम तल में कक्ष, ग्रंथालय हाल का निर्माण होगा 4200 sqft का होगा।